



## Nieuwsbrief nieuw gemeentehuis Rheden, nr. 6 jaargang 2022

Deze week is er een onverwachte bijstelling van de planning geweest. We houden u graag op de hoogte, daarom deze extra nieuwsbrief.

### Planning

Er wordt hard gewerkt om al het asbest te saneren voorafgaand aan de sloop van het betonskelet. Een groot deel van de asbestsanering betreft het verwijderen van de asbesthoudende lijm onder de gelige isolatieplaten. Deze week is er geconstateerd dat de platen aan de achterzijde boven de raadszaal niet verwijderd kunnen worden zonder eerst de raadszaal te slopen. Hiermee informeren we u dat de raadszaal tussen 8 en 12 augustus gesloopt zal worden en u hiervan overlast kunt ondervinden. De overige sloopwerkzaamheden zullen plaatsvinden na verplaatsen van de zendapparatuur, medio september.

### Geluids- trillingsmetingen

Voorafgaand aan de sloop van de raadszaal zal geluids- en trillingsapparatuur geplaatst worden.

### Contact bij een calamiteit

Als er zich een calamiteit voordoet bij de sloop van het gemeentehuis, kunt u in geval van nood contact opnemen met Mike Dames, Projectleider Asbestsanering bij Vlasman. Te bereiken via calamiteiten nummer 06-22 50 23 77 of via email [m.dames@vlasman.nl](mailto:m.dames@vlasman.nl). Dit nummer heeft een 24/7 bereikbaarheidsdienst en is ten alle tijde bereikbaar voor noodsituaties. Noodgevallen waarvoor u deze contactgegevens kunt gebruiken, zijn bijvoorbeeld als u een calamiteit ziet op de bouwplaats en er is niemand aanwezig (losliggend materiaal waait weg, er ontstaat schade of er is sprake van een onveilige situatie).

Voor overige, minder urgente zaken kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via [nieuwegemeentehuis@rheden.nl](mailto:nieuwegemeentehuis@rheden.nl).