

Woningen tijdens werkzaamheden altijd bereikbaar via bypass, (rode pijlen)

Woningen tijdens werkzaamheden altijd bereikbaar via bypass, (rode pijlen)


**Fase 2A**  
Opbreken verharding- aanleg riolering - aanbrengen nieuw bestrating in rijbaan en afwateringsgoot  
Week 22 t/m 27

**Fase 3**  
Opbreken verharding- aanleg riolering - aanbrengen nieuw bestrating in rijbaan en afwateringsgoot  
Week 24 t/m 28

**Fase 4A**  
Opbreken verharding en aanbrengen bestrating in rijbaan  
Week 27/28

**Fase 4B**  
Opbreken verharding en aanbrengen bestrating in voetpad  
Week 27

Maatwerk verkeersmaatregelen tijdens werkzaamheden in overleg met uitvoerder A.van de Beek, bereikbaar op telefoonnummer: 06-57541562

		<b>Faserings-tekening</b> Buurtspeelplaats en waterberging Koning Willem- Alexanderplein te Velp	
LIGKAARTWEG 45 4180 AB DOORBURG NL-5131-0010 www.hoornstra.nl info@hoornstra.nl	PROJECTLEIDING TECHNISCHE TOEGANG	Project: 01 Status: 1 van 1 Concept 1.0	Schaal: 1:200 Formaat: A3 Maken: I van X Status: Concept Datum: 1.0